

[segreteria.ministro@pec.mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)

Spett.le  
**Ministero delle infrastrutture e  
della Mobilità Sostenibili**  
Piazzale di Porta Pia, 1  
00198 Roma  
**c.a. Ministro**  
**Prof. Enrico Giovannini**

[segreteria.ministro@pec.mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)

Spett.le  
**Ministero per la Pubblica  
Amministrazione**  
Palazzo Vidoni  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 ROMA  
**c.a. Ministro**  
**Prof. Renato Brunetta**

[protocollo@pec.consorziovenezianuova.com](mailto:protocollo@pec.consorziovenezianuova.com)

Spettabile  
**CVN/COMAR Scarl**  
Castello, 2737F  
30122  
Venezia (VE)  
**Alla c.a. Commissario Liquidatore**  
**Dott. Massimo Miani**

[commissario.mose@pec.it](mailto:commissario.mose@pec.it)

Spett.le  
**Commissario Straordinario  
per il MOSE**  
**Egr. Arch Elisabetta Spitz**

[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Spett.le  
**Regione Veneto**  
Palazzo Balbi  
Dorsoduro 3901  
30123 Venezia  
**c.a. Presidente Dott. Luca Zaia**

[sindaco@pec.comune.venezia.it](mailto:sindaco@pec.comune.venezia.it)

Spett.le  
**Comune di Venezia**  
Cà Farsetti – San Marco, 4136  
30100 Venezia VE  
**c.a. Sig. Sindaco di Venezia**  
**Dott. Luigi Brugnaro**

[prefettura.venezia@interno.it](mailto:prefettura.venezia@interno.it)

Spett.le  
**Prefettura di Venezia**  
Palazzo Corner S.Marco, 261

30142 Venezia VE  
**c.a. Prefetto Vittorio Zappalorto**

[oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it)

Spettabile  
Ministero delle Infrastrutture e  
della Mobilità Sostenibili  
**Provveditorato Interregionale  
delle OO.PP.**  
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia  
Giulia - Ufficio per la salvaguardia di  
Venezia  
Opere marittime per il Veneto  
S. Polo, n. 19  
**c.a. Provveditore  
Dott.ssa Cinzia Zincone**

[protocollo@pec.lottithetis.it](mailto:protocollo@pec.lottithetis.it)

Spett.le  
**Ufficio di Direzione Lavori**  
c/o Thetis SpA  
30122 Castello, 2737/f  
Venezia (VE)

26 maggio 2021

Egregi Signori,

le sottoscritte Imprese: SIRTI S.p.a., con sede legale in Via Stamira d'Ancona, n. 9 – Milano, in persona del legale rappresentante e Direttore della BU Digital Solutions Ing. Benedetto Di Salvo, RADAR, con sede legale in Viale della Navigazione Interna, n. 101 - Noventa Padovana (PD), in persona dell' Amministratore Delegato Alberto Miozzo, SIRAM S.p.a., con sede legale in Via Anna Maria Mozzoni, n. 12 – Milano, in persona del Direttore di Unità di Business Ing. Paolo Maltese, DEL BO S.p.a., con sede legale in Napoli, Via G. Melisurgo, 4, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Roberto Picicchi, ABB S.p.a., con sede legale in Via Albareto, n. 35 – Genova, in persona dell' Ing. Massimo Araldi Local Division Operations Manager, tutte affidatarie, in forza di distinti contratti, di lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi a salvaguardia della Città di Venezia e della sua laguna, in essi incluso il cosiddetto "MOSE", hanno denunciato con precedente nota del 14.05.2021 il grave inadempimento del Consorzio Venezia Nuova/COMAR derivante *i)* dal mancato pagamento di ingenti crediti maturati per lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati negli anni 2020 e 2021 e

ii) le gravissime situazioni che tale inadempimento ha già generato e continua a generare in capo alle aziende creditrici.

Nella missiva del 14 Maggio le Imprese - qui rappresentate - hanno dichiarato l'indisponibilità ad accettare proposte che contemplino qualsiasi riduzione di detti crediti.

Successivamente le Imprese medesime hanno appreso dell'incontro avvenuto in Venezia il 21 Maggio 2021 al quale hanno partecipato il sindaco di Venezia Brugnaro, il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, il commissario al Mose Elisabetta Spitz, il provveditore delle Opere Pubbliche Cinzia Zincone, il commissario liquidatore del CVN Massimo Miani e il prefetto Zappalorto, incontro dal quale è trapelata la possibilità di una soluzione condivisa tra gli attori presenti a detto incontro.

Tuttavia, il 24 Maggio tutte le Imprese sono state convocate ufficialmente dal Commissario Miani, il quale - contrariamente a quanto emerso nell'incontro istituzionale - ha informato gli appaltatori creditori che come per CVN anche per COMAR verrà formalizzata la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis L.F. in quanto ad oggi nessun atto concreto per la soluzione del pagamento dei debiti alle imprese è sul tavolo.

Alla luce dei recenti avvenimenti, le su indicate Imprese, nel richiamare integralmente il contenuto della più volte richiamata comunicazione del 14 Maggio 2021, ribadiscono che è questione pregiudiziale e non eludibile che venga risolto il pregresso, non potendo le scriventi sopportare una così grave lesione della loro situazione economica e finanziaria che determina - di fatto - il finanziamento di una quota dei costi di realizzazione del sistema MOSE di competenza del committente.

Tanto rilevato, si anticipa che le imprese impiantistiche non saranno più nella condizione di procedere ad alcuna nuova attività con la diretta conseguenza che i lavori impiantistici potrebbero non essere terminati e le paratoie rialzarsi: ciò per esclusiva responsabilità di chi ha determinato questa situazione non di certo ascrivibile alle Imprese appaltatrici. Si ricorda - da ultimo e non per ordine di importanza - a memoria di tutti che gli Organi Istituzionali durante la fase di diffusione della pandemia (che di per sé determinerebbe una causa di forza maggiore atta a sospendere i lavori) ha fatto pervenire


al CVN ed esso per tramite COMAR alle nostre imprese, urgenti comunicazioni ove si sottolineava che rientrando il MOSE “nelle opere pubbliche di portata nazionale non era possibile procedere ad un fermo dei lavori ovvero a soluzioni alternative che di fatto ne rallenterebbero l’esecuzione”.

E si vuol altresì sottolineare che le nostre imprese sono state sollecitate a produrre - e alcune sono state destinatarie di incarichi e affidamenti di lavori - in un’epoca in cui era già in atto la situazione di dissesto di cui solo adesso è stata data notizia: circostanza molto grave, da qualunque profilo la si valuti.



Orbene, le nostre imprese anche in piena pandemia hanno prodotto ogni possibile **sfuerzo per raggiungere gli obiettivi pubblici richiesti** dalle Istituzioni e dopo averli ottenuti con ingente impegno, si trovano a ricevere dalle medesime **l’inaccettabile richiesta di rinuncia ai loro crediti**.

Restiamo in attesa di un’urgentissima e definitiva soluzione da parte del Governo, rilevato il preminente interesse nazionale dell’Opera Pubblica del MOSE.

Distinti saluti.

SIRTI S.p.A.  
  
Benedetto Di Salvo  
Legale Rappresentante  
SIRTI - Società per Azioni

SIRAM S.p.A. – PDERZANI IMPIANTI S.r.l.  
Siram SpA  
Divisione Unita Europa Nord Est  
Via. Paolo Nubiano  
  
  
Strada Medole 6S, 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)  
Codice Fiscale a Partita IVA 01899580201

ABB S.p.A. -- Impresa Del Fiume S.r.l. -- COMES S.p.A.  
  
  


DEL BO S.p.A.  


RADAR S.r.l.  


MATI Group S.p.A.  
MATI GROUP S.p.A.  
Direttore Operativo  
Michele Mascia  
